CONTROL DE ASISTENCIA

RETO 1: 27 sep - 16 oct																	
NOMBRE	22	23	24	25	26	29	30	31	01	02	20	05	06	07	J	I	R
Alex Duran			J	J					R						2	0	1
Jorge A.				J		J						R			2	0	1
Iker Z.				J											1	0	0

J: Justificado I: Injustificada

R: Retraso

DIA: 22/01/2024	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Planteamiento de la base de datos. Creación del repo.	

DIA: 22/01/2024	QUE HA PASADO: Planeación de la base de datos				
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO					
Preguntando al profesor.					

PROGRESO:		
DIA: 23/01/2024		
COMO HEMOS AVANZADO:		
Creación de las migraciones.		
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:		
DIA: 23/01/2024	QUE HA PASADO: Ninguno	
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO		

DIA: 24/01/2024
COMO HEMOS AVANZADO:
Avances en la migración.
Avance en los modelos.
Avance en los controladores.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

DIA: 24/01/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.				
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO					

DIA: 25/01/2024	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Avanzamos en casa en la creación de las vistas.	
Empieza la aplicación de cliente.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	
DIA: 25/01/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	

A: 26/01/2024	
DMO HEMOS AVANZADO:	
is avances en las vistas.	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	

DIA: 26/01/2024 QUE HA PAS	ADO: Problemas visuales.				
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO					
Ajustando los containers, rows y cols.					

DIA: 29/01/2024						
COMO HEMOS AVANZADO:						
Hemos juntado funcionalidades de base de datos con las vistas.						
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:						
DIA: 29/01/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.					
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO						

DIA: 30/01/2024	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Seguimos juntando y depurando funcionalidades.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	
DIA: 30/01/2024	QUE HA PASADO: Las relaciones.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	
Ayuda de la inteligencia artificial.	

DIA: 31/01/2024	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Hemos adaptado la página web a un diseño resposivo.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	
DIA: 31/01/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	

DIA: 01/02/2024
COMO HEMOS AVANZADO:
Hemos empezado con las vistas para mostrar las estadísticas. Hemos configurado el Home en dos de tres opciones posibles. Hemos terminado a hacer las rutas y los métodos de la API

DIA: 01/02/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	

COMO LO HEMOS SOLUCIONADO

DIA: 02/02/2024	
COMO HEMOS AVANZADO:	
Hemos acabado las estadísticas. Hemos acabado con el Sass.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:	
DIA: 02/02/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.

COMO HEMOS AVANZADO: Hemos avanzado con el menú de navegación, implementando además el botón de modo claro/oscuro. Hemos continuado con la configuración del docker.	DIA: 05/02/2024
	COMO HEMOS AVANZADO:

DIA: 05/02/2024	QUE HA PASADO: Problemas con el despliegue.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	
Auto certificando el servidor que aloja la aplicación de laravel.	

PROGRESO: DIA: 06/04/2024 COMO HEMOS AVANZADO: Hemos preparado la presentación.

DIA: 06/02/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	

PROGRESO:		
DIA: 07/02/2024		
COMO HEMOS AVANZADO:		
Hemos hecho la presentación.		
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:		
DIA: 07/02/2024	QUE HA PASADO: Ninguno.	
COMO LO HEMOS SOLUCIONADO	·	